






石龙区扶贫开发项目

初 验 报 告

石龙区 人民路 街道办事处

验收时间：2020 年 6 月 17 日

项目验收结论	验收方法和程序	建设单位组织设计、施工、监理等单位组成验收组,根据图纸和工程量清单,验收组实地查看验收。		
	验收结果	合格		
	存在问题			
	整改意见			
参加项目验收	姓名	工作单位	职称(职务)	备注
	王洪	河南奥沃工程管理有限公司	项目总监	
	周宁	河南省宸建建筑工程有限公司	项目经理	
	李楠	河南省规划规划设计研究院有限公司	总工办	
	寇毅岷	人民路街道办事处	主任	
相关单位意见	施工单位意见	建设单位意见	设计单位意见	监理单位意见
	意见:  负责人: 周宁 单位(盖章)	意见:  负责人:  单位(盖章)	意见:  负责人: 李楠 单位(盖章)	意见:  负责人: 王洪 单位(盖章)