

延期交货申请

致平顶山市石龙区教育体育局：

我公司于 2022 年 8 月 9 日参加的平顶山市石龙区南顾庄中鸿小学智慧黑板、心理健康平台采购项目(A 包)采购编号：2022-07-4，经评标委员会推荐，确定我公司为中标单位。由于平顶山市石龙区南顾庄中鸿小学的室内装修工程尚未完工，暂时不符合设备交付条件，特向贵局申请延期交货，交货日期以平顶山市石龙区南顾庄中鸿小学通知为准，我公司保证按照合同完成交货，安装，调试等工作。

申请人：河南龙昊商贸有限公司

日期：2022 年 8 月 24 日



平顶山市石龙区南顾庄中鸿小学（签字盖章）



2022.8.24

平顶山市石龙区教育体育局（签字盖章）